



CRONOGRAMA 2017-2018

EVENTO	FECHAS
PUBLICACIÓN CONVOCATORIA	VIERNES, FEBRERO 01 DE 2017
CIERRE CONVOCATORIA ANTIOQUIA	MARTES, FEBRERO 28 DE 2017 HASTA LAS 4:00 P.M.
CIERRE CONVOCATORIA NACIONALES	CADA DEPARTAMENTO FIJA LA FECHA
PUBLICACION RESOLUCION ACEPTADOS	MIÉRCOLES, MARZO 08 DE 2017
RECIBO PAPELERIA EQUIPOS FEMENINOS	VIERNES, MARZO 17 DE 2017 HASTA LAS 4:00 P.M
RECIBO PAPELERIA EQUIPOS REPECHAJE Y DIRECTOS	VIERNES, MARZO 17 DE 2017 HASTA LAS 4:00 P.M
REUNION CON LOS MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA-VALLE DEL ABURRA	JUEVES, MARZO 3 DE 2017 2:00 P.M
SORTEO EQUIPOS REPECHAJE	MARTES 18 DE ABRIL DE 2017 2:00 P.M
REALIZACION REPECHAJE	ABRIL 22, 23, 29 Y 30 DE 2017
ENTREGA PAPELERIA CLASIFICADOS REPECHAJE	MIÉRCOLES 03 DE MAYO DE 2017 HASTA LAS 4:00 P.M.
ENTREGA PAPELERIA AREA METROPOLITANA-VALLE DEL ABURRÁ	VIERNES ABRIL 07 DE 2017 HASTA LAS 4:00 P.M.
ENTREGA INFORMES AREA METROPOLITANA-VALLE DEL ABURRA	VIERNES 21 DE ABRIL
RECEPCION DE AJUSTES AREA METROPOLINATA-VALLE DEL ABURRA	VIERNES 28 DE ABRIL
ENTREGA DE AVALES AREA METROPOLITANA-VALLE DEL ABURRA (RESOLUCIONES)	VIERNES 5 DE MAYO
DESARROLLO ZONALES INTERNOS AREA METROPOLITANA-VALLE DEL ABURRA	DEL 13 DE MAYO AL 02 DE SEPTIEMBRE
SORTEO Y LANZAMIENTO MASCULINO Y FEMENINO	11 DE MAYO DE 2017
ENTREGA DE UNIFORMES MASCULINO Y FEMENINO	20 DE MAYO DE 2017
INAUGURACION MEDELLÍN	27 DE MAYO DE 2017-B. ANTONIO NARIÑO
DESARROLLO FASE PRESELECTIVA	27 DE MAYO A SEPTIEMBRE 24 DE 2017



REALIZACIÓN ELIMINATORIA FEMENINA	JUNIO 24 A JULIO 02 DE 2017
RECIBO PAPELERIA EQUIPOS VALLE DE ABURRA	VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA 4:00 P.M
REUNIÓN INFORMATIVA MUNICIPIOS VALLE DE ABURRA	JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 2:00 P.M
DESARROLLO FASE SELECTIVA VALLE DE ABURRA	SEPTIEMBRE 30 A NOVIEMBRE 19 DE 2017
DESARROLLO FASE SELECTIVA MEDELLIN	OCTUBRE 07 A NOVIEMBRE 19 DE 2017
PROGRAMACION ZONALES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES	JUNIO 03 A NOVIEMBRE 12 DE 2017
LANZAMIENTO FINAL	JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017
ENTREGA DE UNIFORMES PARA LA FINAL	MIERCOLES 03 DE ENERO DE 2018
FASE FINAL 2016-2017	05 AL 20 DE ENERO DE 2018

